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jonka omistamassa kerrostalossa oli huoneisto, joka oli todettu huoneistoa katsomassa 
käyneiden vuokralaiskandidaattien toimesta epätyydyttäväksi, jonka perusteella päätettiin 
huoneistoon tehdä perusparannus. 
Opinnäytetyön laatijan vastuutehtäviksi muodostui suunnitella, toteuttaa ja valvoa huoneistossa 
tapahtuva perusparannus, jonka ansiosta huoneistoon saadaan pitkäaikainen, tyytyväinen 
vuokralainen.  
Opinnäytetyö aloitettiin vuonna 2012, jolloin tehtiin alustava kartoitus tilaajan toiveista ja työmaa 
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The objective of this thesis was to carry out a basic upgrade project in an apartment at 
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1 JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on esitellä perusparannushankkeen läpivientiin 
kuuluvia suunnitelmia, aikatauluja sekä urakkamuotoja. Opinnäytetyön kohteena 
on vuonna 1920 rakennettu kerrostalo, jossa tehdään perusparannus yhteen 
asuntoon kyseisessä kerrostalossa.   
Opinnäytetyön toimeksiantajana on Veritas nimisen eläkevakuutusyhtiön omis-
tama kiinteistöosakeyhtiö, jonka isohko vuokrahuoneisto on ollut jonkin aikaa tyh-
jillään. Huoneistoa katsomassa käyneet vuokralaiskandidaatit ovat todenneet 
huoneiston kunnon epätyydyttäväksi. Sain vastuutehtäväkseni suunnitella, to-
teuttaa ja valvoa huoneiston perusparannus, jonka ansiosta huoneistoon saa-
daan pitkäaikainen, tyytyväinen vuokralainen. 
Kiinteistön tuotto saadaan sen vuokralaisilta. Vuokratason määräävät markkinat: 
vuokralainen päättää, korreloiko vuokrahinta vuokrattavan tilan sijainnin ja tarjo-
amien fasiliteettien kanssa. Kunnossapidosta huolimatta kiinteistön laatutaso ale-
nee sen elinkaaren aikajänteen suuntaisesti ja tason laskiessa lähelle asiakkaan 
alimman hyväksymän laadun, on asiakas-suhteen säilyttämiseksi ryhdyttävä pe-
rusparannustoimiin (Myyryläinen 2003.) 
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2 KIINTEISTÖ KÄSITTEENÄ 
2.1 Opinnäytetyön taustat  
2.1.1 Koti 
Ihminen on sopeutumiskykyinen nisäkäs, olemmehan kulkeneet pitkän matkan 
sekä ajallisesti että maantieteellisesti; kavunneet ravintoketjua raadonsyöjästä 
pyramidin huipulle, koko faunan hallitsijaksi sekä levittäytyneet lämpimästä Afri-
kan alkukodistamme yli koko maapallon. Tunkeutuessamme yhä pohjoisimmille 
leveyspiireille jouduimme suojaavan turkin puutteessa pakko-ottamaan näitä eläi-
miltä. Sääsuojaksi aloimme myös kehitellä maakuoppia, majoja ja yhä edelleen 
kehittyneempiä asumuksia (kuva 1). Metsästäjä-marjastaja-ihminen kulki riistan 
liikkeen mukaan, joten asumukset olivat tilapäisluontoisia, mutta kun maanviljelys 
yleistyi, alkoi asumisen laadunkehitys. (YM 2013.) 
 
Kuva 1. Kivikautinen asumus. (Pirhonen 2000.) 
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2.1.2 Kiinteistökäsitteen synty 
Maanviljelyksen muodostuessa ihmisen pääelinkeinoksi syntyi sen vaikutuksesta 
yksilökohtainen maanomistuskäsite. Keskiajalta lähtien Euroopassa oli laajalti 
käytössä sarkajaoksi kutsuttu maankäyttöjärjestelmä. Suomessa tätä käytettiin 
vain maan eteläosan tiheimmin asutuilla viljelysalueilla. Sarkajako perustui maan 
yhteisomistukseen: kyläyhteisö omisti maan ja yksittäinen talo vain osuuden ja-
kokunnasta. Pellot ja niittylohkot jaettiin kapeisiin vuorottaisiin sarkoihin viljelys-
maiden tasapuolisen jakautumisen takaamiseksi. Valistusajalla säätyläistahojen 
taantumuksellisena pitämä sarkajako purettiin Isojakona tunnetun maareformin 
myötä. (Lähde 2007.) 
Ruotsin maakaari vuodelta 1734 sisälsi lain säännökset kiinteistön kaupan pa-
kottavista muotomääräyksistä. Siirtyessämme osaksi Äiti Venäjää 1809 jäi Ruot-
sin vallan aikainen lainsäädäntö Suomen suuriruhtinaskunnassa voimaan. Maa-
kaari vuodelta 1734 säilyi Suomen lainsäädännössä, tosin useaan kertaan muu-
tettuna, vuoteen 1997 alkuun asti, jolloin sen korvasi saman niminen laki. Maa-
kaari 1995/540 säätää kiinteistön luovutusta ja kauppaa (Finlex 2013). Kiinteis-
töllä tarkoitetaan itsenäistä maanomistusyksikköä (Suomen laki 2011). 
2.1.3 Suomen kiinteistökanta 
Kiinteistökantamme on kansantaloudellisesti merkittävä; kiinteistöomaisuus 
edustaa yli 70 prosenttia kansallisvarallisuudestamme (kuvio 1). Kansallisvaralli-
suudestamme on melkein puolet sidottu rakennuksiin, mikä rahassa tarkoittaa 
363 miljardia euroa (RIL 2011, 11). Uudisrakentamisen arvo on noin kymmenen 
miljardia euroa. 
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Kuvio 1. Suomen kansallisvarallisuus (Tilastokeskus 2010). 
 
2.1.4 Kiinteistösijoittaminen 
Metsästäjä ja maanviljelijä rakensivat asuntonsa itse suvun ja kylänväen tal-
koopanoksella. Rakenteet toteutettiin empiirisen perimätiedon varassa. Rakenta-
jien ammattikunta syntyi erityisrakentamisen, kuten julkisten rakennusten, vau-
raan väen asuntojen ja muiden erityiskohteiden myötä. Kaupungistumisen yhtey-
dessä tehtaiden työväestölle tarvittiin asuntoja ja kauppiaalle liiketiloja. Koska 
kiinteistönpito on kallista ja pääomia vaativaa sijoitustoimintaa, keskittyi rakenta-
minen rakennuttajille. (Murtomaa 2005.) 
Kiinteistöomaisuus on pitkäikäistä ja jäykkää: sen siirtely ja muuntelu hankalaa. 
Kiinteistövarallisuuden toimintaedellytyksiä heikentää myös sen paikkasidonnai-
suus: elinkeinoelämän painopisteen tai liikenneyhteyksien muualle siirtyminen 
voi murentaa sen toimintaedellytykset. Kiinteä omaisuus on säänneltyä yhteis-
kunta-, ympäristö ja taloussyistä. Kaavoitukseen, ympäristöön ja verotukseen liit-
tyvä säätely voi olla ennalta arvaamatonta. (Murtomaa 2005.) 
Suomen suurimmat kiinteistösijoittajat ovat instituutionaalisia sijoittajia eli suuria 
sijoituksia tekevät yhteisöt. (Murtomaa 2005.) 
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2.2   Opinnäytetyön toimeksianto ja tavoitteet 
Osakeyhtiön tehtävä on tuottaa osakkailleen voittoa (Osakeyhtiölaki 2006). Kiin-
teistön tuotto saadaan sen vuokralaisilta. Vuokratason määräävät markkinat: 
vuokralainen päättää, korreloiko vuokrahinta vuokrattavan tilan sijainnin ja tarjo-
amien fasiliteettien kanssa. Kunnossapidosta huolimatta kiinteistön laatutaso ale-
nee sen elinkaaren aikajänteen suuntaisesti (kuvio 2) ja tason laskiessa lähelle 
asiakkaan alimman hyväksymän laadun on asiakassuhteen säilyttämiseksi ryh-
dyttävä perusparannustoimiin. (Myyryläinen 2003.) 
 
Kuvio 2. Kiinteistön arvonmuutos. 
Opinnäytetyön toimeksiantajana on eläkevakuutusyhtiön omistama kiinteistöosa-
keyhtiö, jonka isohko vuokrahuoneisto on ollut jonkin aikaa tyhjillään. Huoneistoa 
katsomassa käyneet vuokralaiskandidaatit ovat todenneet huoneiston kunnon 
epätyydyttäväksi. Opinnäytetyön laatija sai vastuutehtäväkseen suunnitella, to-
teuttaa ja valvoa huoneiston perusparannus, jonka ansiosta huoneistoon saa-
daan pitkäaikainen, tyytyväinen vuokralainen. 
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3 KOHDE 
3.1 Kohteen tiedot 
Perusparannuskohde on institutionaalisen kiinteistösijoittajan omistama, neljä 
huonetta ja keittiön käsittävä vuokrahuoneisto kiinteistöosakeyhtiössä, jossa si-
jaitsee asuin-, toimisto- ja liiketiloja. Huoneisto sijaitsee rakennuksen ylimmässä 
kerroksessa (kuva 2). 
 
Kuva 2. Kiinteistön fasadi. Nuoli osoittaa perusparannettavan huoneiston sijain-
nin. (Google maps 2013.) 
Rakennus on rakennettu 1920-luvulla asuintaloksi, jonka katutasossa sijaitsee 
liiketiloja. Rakennuksen elinkaaren aikana sen viidestä portaasta neljä on muu-
tettu toimistotiloiksi ja vuosituhannen lopulla kiinteistöä laajennettiin rakentamalla 
viidenteen portaaseen ja sisäpihalle uudisrakennus, jossa toimii elokuvateatteri. 
Liike- ja toimistotilat ovat ajanmukaistetut, niissä on muun muassa koneellinen 
ilmanvaihto sekä jäähdytysjärjestelmä. Asuinportaan ilmanvaihto on painovoi-
mainen. 
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3.2 1920-luvun klassismi 
1920-luvulla aikaisempi tyylien moninaisuus muuttui klassisempaa arkkitehtuuria 
kohti. 1800-luvun vaikutuksesta tulivat rapatut seinät muotiin, julkisivut maalattiin 
heleillä väreillä, vaaleanpunainen, vaaleanvihreä tai keltainen. Tyylissä suosittiin 
klassisia koristeita matalina kohokuviointina. Klassinen muotokieli omaksuttiin 
kaikentyyppisiin rakennuksiin bensiiniasemista elokuvateattereihin. (MFA 2013.) 
3.3 Kaupungistuminen 
Kaupungistuminen ja ensimmäinen maailmansota aiheuttivat ankaran asuntopu-
lan 1920-luvulla. Asuntopulan helpottamiseksi valtio ja kunnat myönsivät raken-
tajille edullisia lainoja, ja asuntotuotanto oli huipussaan vuosina 1926–1928. Run-
saan rakentamisen vuoksi suunnittelijat toistivat samoja, hyviksi katsomiaan rat-
kaisuja. (MFA 2013) 
3.4 Huoneistomuutokset 
Kiinteistöstä ei ole olemassa alkuperäisiä piirustuksia tallella. Rakennuksen ka-
tutasossa toimivan kahvilaravintolan pitäjä on intohimoinen Turun vanhan raken-
nuskannan harrastaja ja hän osasi kertoa, että tontilla on alun perin sijainnut pui-
nen rakennus, joka on toiminut maalta tulleiden liikemiesten kauppapaikkana ja 
rakennuksen sisäpihalla on sijainnut talleja liikemiesten hevosajoneuvoille sekä 
pesula. Nykyinen kivirakennus on ollut asuinrakennus, jonka katutasossa on ollut 
liiketiloja. Kahdeksankymmentäluvulta peräisin olevat, varhaisimmat kohteesta 
säilyneet piirustukset vihjaavat kuitenkin, että asunnot ovat olleet silloisen ”pa-
remman väen” asuntoja palvelijansisäänkäynteineen (kuva 3). Piirustuksista il-
menee, että suuria huoneistoja on pienennetty ja palvelijanhuoneita on yhdistetty 
uusiin, ratkaisuiltaan ajanmukaisempiin pohjaratkaisuihin. 
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Kuva 3. Ote 80-luvulla laaditusta muutostyöpohjapiirustuksesta. (Keiramo 1982.) 
 
Kuva 4 havainnollistaa kohdekiinteistöä hieman vanhemman kiinteistön huoneis-
toratkaisuja pää- ja aputilaporraskäytävineen sekä apulaisten asuntoineen. 
 
 
Kuva 4. Vuosisadan alun huoneistoratkaisuja. 
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4 SUUNNITELTU TOTEUTUS 
4.1 Suunnittelu 
Rakennus- tai perusparannushankkeen suunnitteluprosessi käynnistyy jo ennen 
tuotantovaihetta kiinteistönpidon pitkän tähtäimen suunnitteluun (PTS) kuuluvalla 
tarveselvityksellä. Hankepäätöksen konkretisoiduttua alkaa tuotantovaiheen 
suunnittelu hankesuunnittelulla. Mikäli hankesuunnitelman perusteella tehdään 
investointipäätös, aloitetaan varsinainen rakennussuunnittelu. (Kankainen 2004.) 
4.1.1 Tarveselvitys 
Tarveselvityksen käynnistäjänä toimii omistaja tai käyttäjä. Tarveselvitysvaihee-
seen kuuluu toiminta- ja kiinteistöstrategian laatiminen sekä näiden pohjalta teh-
tävä tilanhankinnan tarveselvitys. 
Kun toiminnan muuttuminen on todettu, selvitetään tilantarve. Ellei lisätilaa tar-
vita, ryhdytään tilanteen edellyttämiin muihin jatkotoimenpiteisiin. Mikäli lisätilaa 
tarvitaan, selvitetään, mitä tiloja ja mikä on edullisin tapa hankkia ne selvittämällä 
 rakentamistapojen vaihtoehdot 
 muut tilanhankintavaihtoehdot 
Mikäli päädytään rakentamaan (hankepäätös), edetään hankesuunnitteluun 
(Kankainen 2004). Kuvio 3 kertoo tarveselvityksen etenemisen kaaviomuodossa. 
Käyttäjäsignaalin perusteella omistaja on tehnyt päätöksen huoneiston ajanmu-
kaistamisesta. Pintojen uusimisen lisäksi selvitetään, voidaanko pohjaratkaisua 
muuttaa positiiviseen suuntaan. 
Ensimmäiseksi laaditaan huoneistosta mittatarkka pohjapiirros (kuva 5).   
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Kuvio 3. Tarveselvityksen etenemiskaavio. 
 
 
Kuva 5. Huoneiston nykytilanne ennen perusparannusta. 
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4.1.2 Hankesuunnittelu 
Hankesuunnittelulla selvitetään yksityiskohtaisesti rakennushankkeen perusteet 
ja tarve sekä niiden edellyttämät toteuttamismahdollisuudet. Hankesuunnittelun 
lähtötietoja ovat esimerkiksi 
 tarveselvityksen alustava tilaohjelma 
 tilojen hankkeet 
 hankkeen toteutusaikataulu (tarkennetaan tässä vaiheessa rakennus-
suunnittelun suunnitteluohjeeksi). 
Pienissä hankkeissa tarveselvitys ja hankesuunnitelma usein yhdistetään ja tu-
lokset dokumentoidaan suoraan hankesuunnitelmaksi. 
Hankesuunnittelussa asetetaan täsmälliset tavoitteet koskien rakennushankkeen 
 laajuutta 
 laatua 
 kustannuksia 
 ajoitusta 
 valmistuneen rakennuksen ylläpitoa. 
Määritellään rakennuspaikka ja hankkeen toteutustapa. Hankesuunnittelun pää-
määränä on tavoitteiden ja lähtötietojen välinen tasapaino. (Kankainen 2004.) 
Hankesuunnittelun tehtävänä on tarkentaa tarveselvityksen tavoitteet vaatimuk-
siksi rakennussuunnittelulle. Hankesuunnitteluvaiheessa laaditaan suunnitte-
luohje rakennuksen arkkitehtonista ja teknistä suunnittelua varten. Lisäksi tarken-
netaan rakennuksen tulevan toiminnan laajuus ja mitoitus sekä asetetaan hank-
keen budjetti. Hankesuunnittelun osapuolet ovat yleensä rakennuksen omistaja, 
käyttäjä, rakennuttaja ja suunnittelijat. (Kankainen 2004.) 
Arkkitehti toteuttaa tilaohjelman, johon luetteloidaan kaikki rakennushankkee-
seen sijoittuviksi edellytettävät huonetilat. Tiloille esitetään pinta-alat. Tilaohjel-
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man laadinnan pohjana on oltava riittävän yksityiskohtainen selvitys rakennuk-
seen tulevista toiminnoista ja niiden vaatimista tiloista. Lisäksi tilaluettelossa esi-
tetään aputoimintojen vaatimat tilat. Rakennuksen teossa huomioidaan toimin-
nalliset, tekniset ja kaavaselvitykset. Tilaohjelman ja rakennuspaikan selvityksen 
perusteella lasketaan hankkeen tavoitehinta. (Kankainen 2004.) Hankesuunnitel-
man perusteella tehdään investointipäätös, josta alkaa rakennussuunnittelu.  
Perusparannuskohteen senhetkisen tilan pintojen värimaailman nukkavieruuden 
ja kuluneisuuden lisäksi todettiin huoneistovaikutelma ahtaaksi ja kömpelöksi. Li-
säksi sekä keittiö-, pesu- ja saniteettitilat ovat epätarkoituksenmukaiset. 
Toimeksiantoon sisällytettiin oikeus perusparannuksen toteuttamisen kannalta 
välttämättömien hankintojen tekemiseen. Aikaa hankkeelle annettiin kuluva ja 
seuraava kuukausi, jolloin uuden vuokralaisen tulee voida muuttaa asuntoon. 
4.1.3 Rakennussuunnittelu 
Rakennussuunnittelulla vaikutetaan keskeisesti laatuun. Suunnittelun tavoite on 
parhaan mahdollisen laadun toteutuminen annetuilla resursseilla. Suunnitelurat-
kaisut kustannusvaikutuksineen heijastuvat merkittävästi hankkeen talouteen. 
(Kankainen 2004.) 
Arkkitehti laatii kohteen pääpiirustukset, joilla haetaan rakennuslupa. Arkkitehti 
toimii yleensä oman tehtävän ohella kohteen pääsuunnittelijana, jonka tehtävä 
on tarkistaa ja synkronoida kaikkien suunnitelmien yhteentoimivuus. ALVIS-
suunnittelijat: 
 automatiikkasuunnittelija 
 lämpö- ja vesisuunnittelija 
 ilmanvaihtosuunnittelija 
 sähkösuunnittelija 
 muut erikoissuunnittelijat. 
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laativat oman osaamisalueensa suunnitelmat, joiden yhteensopivuuden arkki-
tehti tarkistaa ja rakennesuunnittelija laatii ALVIS-suunnitelmien perusteella koh-
teen läpivienti- eli reikäkuvat tuentoineen. Rakennesuunnittelija suunnittelee 
myös kohteen rakenteelliset ratkaisut (kuvio 4). 
Kohteessa voi myös osapuolena olla erillinen sisustussuunnittelija, muita taiteili-
joita ja desingnereitä sekä erikoisratkaisuilla omat suunnittelijansa. 
 
Kuvio 4. Rakennussuunnitelun osapuolet. 
Toiminnalliseen pohjaratkaisun päätymiseksi tutkitaan nykyistä pohjaratkaisua ja 
mietitään vaihtoehtoja. Annetun aikataulun puitteissa ei voida ryhtyä rakennus- 
tai toimenpidelupaa vaativiin perusparannustöihin, joten näiden vaihtoehtojen 
poissulkeuduttua löydettiin kuvion 5 esittämät ongelmakohdat ja tehtiin niiden pa-
rannusehdotukset. Seikkaperäisempi ongelma-ratkaisuesitys löytyy taulukosta 1. 
Kuvassa 6 näkymä asunnosta ennen perusparannusta. 
Liite 1. 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jouni Saari 
 
Kuvio 5. Ongelmakohdat ja parannusideat. 
Eteinen on ahdas ja pimeä. Purkamalla komerorivistö sekä keittiön keittokomero 
saadaan tila avarammaksi ja käynnit muihin tiloihin toimivimmiksi. Olohuoneen 
ovi sekä kevyt ovipieli poistetaan valon tuomiseksi eteiseen ja olohuoneen eris-
tyksen poistamiseksi. 
Keittiöstä johtaa ovet pikkuhuoneeseen ja keittokomeroon. Kun keittokomero pu-
retaan ja makuuhuoneiden käynti siirtyy eteisaulan kautta tapahtuvaksi, voidaan 
haittaavat oviaukot levyttää umpeen ja siirtää osa keittiökalusteista nykyistä ka-
lustoa vastapäätä, jolloin keittiöstä tulee toimivampi ja kompaktimpi. Ruokailutila 
seestyy muuttuen ehyeksi. 
Huoneistossa on erikseen pieni vessa ja pesuhuone, jonka keskeinen sisustus-
elementti on kylpyamme. Yhdistämällä pesuhuoneen ja vessan sekä poistamalla 
kylpyamme saadaan tilansäästöä ja kompaktimpi hygieniatila. 
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Makuuhuoneiden käynnit ovat huonot, jopa vaaralliset limittyvien ovien vuoksi. 
Poistuvan keittokomeron tieltä saadaan makuuhuoneisiin yhteinen etuseinälinja 
laajennutta eteisaulaa vasten ja käynnit voidaan sijoittaa turvallisesti ja jouheasti. 
Edellä mainituilla tilanjakomuutoksilla saadaan kolme erillistä pikku vaatehuo-
netta taktisesti oikeisiin paikkoihin. 
Lisäksi: 
 huoneiston nukkavierut pintamateriaalit uusitaan. Lattioille asennetaan 
uusi linoleum-matto (keittiö, makuuhuoneet) tai laminaatti (eteinen ja olo-
huone) Pesutilat laatoitetaan kauttaaltaan. Pintojen värimaailmat soinnu-
tetaan yhteen 
 
 toisistaan poikkeavat huoneiden seinätapetit poistetaan ja seinäpinnat 
maalataan valkoisiksi vuokralaisen oman sisustustoteutuksen helpotta-
miseksi 
 
 alakatot ovat osin alas laskettuja. Kattopinnat maalataan valkoisiksi tai ala-
kattopaneelit vaihdetaan vaaleiksi. Näin saadaan huoneistoon valoisuutta. 
Eteisvalaistus suunnitellaan uusiksi 
 
 keittiön kalusterungot maalataan, turvonneet tasot sekä ruostuneet kui-
vausritilät uusitaan. Kalusteiden ovet ja vetimet uusitaan 
 
 väliovien karmit maalataan, ovilevyt ja painikkeet vaihdetaan uusiin 
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Taulukko 1. Perusparannushuoneiston ongelmakohdat ja parannusideat. 
Tila Ongelma  Ratkaisu  
Eteinen Tila ahdas, käytävämäi-
nen sekä pimeä 
Komerorivistön sijaan 
kompaktimpi vaate-
huone sekä turhan keit-
tiökomeron purku. 
Olohuoneen ovi ja pieli 
poistetaan. 
Olohuone Eristyksissä Kts. ed. kohdan ratkaisu 
Keittiö Kalusteet pitkänä rivis-
tönä. Vastakkaisen sei-
nän ovet estävät sen 
hyötykäytön. 
Oviaukot eteiseen johta-
vaa lukuun ottamatta 
suljetaan. Keittiökalus-
teet sijoitetaan molem-
min puolin keittiön etu-
osaa, jolloin sen toimi-
vuus paranee. Samalla 
ruokailutila seestyy. 
Pesuhuone ja wc Erillinen vessa on pieni. 
Pesuhuonetta dominoi 
kylpyamme. 
Yhdistetään pesuhuone 
ja vessa; pienempi tilan-
tarve. 
Kylpyamme poistetaan. 
Makuuhuoneet Ovet joko suoraan keitti-
öön tai limittäin pesu-
huoneen oven kanssa 
Käynti huoneisiin eteis-
aulan kautta. 
 
Huoneiston kaikkien ikkunoiden käynti tarkastetaan ja karmit huoltomaalataan. 
Ikkunapielten ja – penkin kolhut paikataan ja maalataan maalarin valkolakalla 
luonnonvalon tehon lisäämiseksi. Jalkalistojen kunto tarkastetaan ja rikkonaiset 
tai kolhiintuneet vaihdetaan tarvittavilta osin. 
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Kohteessa varaudutaan myös toteuttamaan tulevan vuokralaisen toivomuksia 
erikseen harkittavissa tilanteissa sekä budjetin puitteissa. 
Pohjapiirustus huoneistosta perusparannuksen jälkeen on esitetty kuvassa 6. 
 
Kuva 6. Pohjapiirros huoneistosta perusparannuksen jälkeen. 
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4.1.4 Muut suunnitelmat 
Rakennepiirustuksia ei tarvita, koska kantaviin rakenteisiin ei kosketa. LVIS-
suunnitelmien sijasta pienehköt muutokset dokumentoidaan ja merkitään tarke-
kuviin. 
Käytetyistä materiaaleista, sävyistä ja materiaalien ja varustelun huolto-ohjeista 
kerätään dokumentit kiinteistön huoltokirjaan sekä asukkaan huoltokansioon. 
 
Kuva 7. Näkymä asunnosta ennen perusparannuksen toteuttamista. 
4.1.5 Rakennuslupaprosessi 
Kaikki rakentaminen Suomessa on luvanvaraista. Luvan nimike ja laajuus riippu-
vat rakennettavan kohteen laajudesta ja luonteesta. Esimerkiksi pienenkin oma-
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kotitalon rakentaminen vaatii rakennusluvan, mutta katoksen tai aidan rakenta-
misessa selviää huomattavasti kevyemmällä toimenpidelupaprosessilla (Pärnä 
2005). 
Lupaprosessi lähtee kiinteistön omistajan tai käyttäjän tarpeesta. Tarpeen selvit-
tyä tulee selvittää hankkeen mahdollisuudet sekä mahdolliset kaava-, maanra-
kennuslain sekä rakennusjärjestyksen ym. rajoitukset hankkeelle. Rajoitteina tai 
haasteena voi olla myös ympäristö, naapurusto tai kunnallistekniikka. 
Pää- ja rakennussuunnittelija (voivat olla sama taho) laativat alustavat suunnitel-
mat ja aikataulut, ja luonnokset esitellään rakennusvalvonnassa. Rakennusval-
vontaviranomaisen ohjeiden mukaisesti laaditaan hankkeesta rakennuslupapii-
rustukset ja – hakemus kaikkine liitteineen: omistusoikeuden osoittaminen, naa-
purien kuulemiset, pohja- ja perustamistapaselostus, tilastolomakkeet sekä lukui-
sat mahdolliset muut tarvittavat liitteet. (Kankainen 2004.) 
Rakennusluvan tultua hyväksytyksi valitaan erityissuunnittelijat ja laaditutetaan 
kyseiset suunnitelmat, jotka on hyväksytettävä rakennusvalvontatoimistossa en-
nen niiden käytäntöön panoa. Rakentamista ennen tulee vielä nimetä kohteelle 
rakennustyön vastaava työnjohtaja sekä KVV- ja IV-työnjohtajat. (Kankainen 
2004.) 
Rakentamisvaiheessa viranomaiset seuraavat hankkeen etenemistä edellyttä-
mällä ja osallistumalla ainakin seuraaviin tilaisuuksiin: 
 paikan merkitseminen (kunnan mittaustoimisto) 
 aloituskokous ja pohjakatselmus 
 rakennekatselmukset 
 käyttöönotto- ja loppukatselmukset. 
Rakennushankeen lupaprosessi ja rakentamisvaiheen viranomaiskatselmukset 
on esitetty kuviossa 6. 
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Kuvio 6. Rakennushankkeen lupaprosessi. 
 
Opinnäytetyön perusparannushanke ei edellytä rakennus- tai toimenpidelupaa, 
koska kantaviin rakenteisiin ei kajota eikä LVI-järjestelmään tehdä muutoksia. 
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4.2 Urakoitsijoiden valinta 
4.2.1 Urakkamuodot 
Ennen urakoitsijoiden valintaa tulee tehdä päätös urakkamuodosta. Tyypillisim-
mät urakkamuodot ovat kokonaisurakka, KVR-urakka ja jaettu urakka. (Leppä-
nen 2012.) Ensin- ja viimeksimainitut on esitelty kuvion 7 havainteessa. 
 
Kuvio 7. Kokonais- ja jaettu urakka. 
Kokonaisurakassa pääurakoitsija vastaa koko urakan toteuttamisesta, huolehtii 
työmaavelvoitteista (YSE 1998) ja on yksin sopimussuhteessa rakennuttajaan. 
Pääurakoitsija on sopimussuhteessa omiin aliurakoitsijoihinsa ja hän myös vas-
taa näiden puolesta. 
Jaetussa urakassa rakennuttaja on sopimussuhteessa sivu-urakoitsijoihin, joilla 
voi olla omia aliurakoitsijoitaan. Yksi sivu-urakoitsijoista (yleensä rakennusura-
koitsija) valitaan huolehtimaan työmaavelvoitteista sekä hankkeen aikataulutta-
misesta ja synkronoinnista. 
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KVR-urakka on urakkamuoto, jossa urakoitsija vastaa myös suunnittelusta. Tästä 
urakkamuodosta on olemassa paljon variaatioita. 
Tavoitehintaurakassa rakennuttaja ja urakoitsija sopivat urakalle tavoitehinnan, 
jonka urakoitsija sitoutuu alittamaan. Mikäli urakoitsija alittaa tavoitehinnan, jae-
taan jäännös sovitussa suhteessa. Ylittäessään tavoitehinnan urakoitsija joutuu 
maksamaan sakkoa. 
Laskutyöurakassa hyväksi ja luotettavaksi todettu urakoitsija laskuttaa tehtyjen 
tuntien mukaan ja materiaaleista hankintahinnan, mihin on voitu lisätä urakoitsi-
jalle hankintapalkkio-osuus. 
Perusparannushanke toteutetaan luotettavilla urakoitsijoilla laskutyöurakkana. 
4.2.2 Urakka-asiakirjat 
Urakka-asiakirjat muodostuvat kaupallisista, teknisistä ja suunnitelma-asiakir-
joista. Kaupallisia asiakirjoja ovat mm. 
 urakkasopimus 
 urakkaneuvottelupöytäkirja 
 rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998) 
 tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvityk-
set 
 urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot 
 urakkarajaliite 
 tarjous 
 määrä- ja mittaluettelot 
 muutostöiden yksikköhintaluettelo. 
Tekniset asiakirjat kuvaavat rakennustyön sisältöä, laatua ja suoritusta. Asiakir-
jojen sisältämien mahdollisten ristiriitaisuuksien varalta asiakirjoille on määrät-
tävä keskinäinen pätevyysjärjestys. Järjestys voi olla YSEn mukainen. 
Hankkeesta ei laadita urakka-asiakirjoja lukuun ottamatta tarvittavia piirustuksia. 
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4.3 Rakentaminen 
4.3.1 Työmaaorganisaatio 
Työmaata johtaa vastaava mestari, joka yleensä on pää- eli rakennusurakoitsijan 
palveluksessa. Vastaavan alaisuudessa toimii kohteen laajuuden ja vaativuuden 
mukaan työmaamestareita sekä työmaainsinööri. Sivu-urakoitsijoiden työryhmillä 
on nimetty vastuuhenkilönsä, joka ei yleensä ole kokopäiväinen, vaan häntä si-
jaistaa nk. nokkamies, jolla tulee olla riittävä mandaatti nopeiden päätösten teke-
miseen, eritoten korjausrakentamiskohteissa. Vastaava mestari toimii yleensä 
myös työsuojelupäällikkönä, joka edustaa työnantajaosapuolta ja kun työmaa-
vahvuus ylittää 10 henkilöä, työntekijäosapuolta edustava työsuojeluvaltuutettu. 
Työmaaorganisaatiosta ja pääurakoitsijan työmaavelvoitteista on havainne kuvi-
ossa 8. Hankkeelle on myös nimettävä turvallisuuskoordinaattori. 
 
Kuvio 8. Työmaaorganisaatio. 
Pääurakoitsijan työmaavelvoitteisiin kuuluvat muun muassa 
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 työnaikaiset rakennelmat 
 asennukset, mittojen merkitseminen 
 kulkutiet, liikenne 
 työmaa-alue ja sen aitaaminen 
 vartiointi ja suojaus 
 lämmitys ja valaistus 
 rakennusaputyöt omakustannushintaan 
 varastot, sosiaalitilat, sähkö 
 työmaajohto ja aikataulujen synkronointi 
 jätehuolto 
 työsuojeluorganisaatio. 
Perusparannuskohteessa opinnäytetyön laatija toimii vastuullisena työmaapääl-
likkönä, joka vastaa työmaavelvoitteista, työturvallisuudesta sekä muista työ-
maalla ilmenevistä asioista. Vastaavaa työnjohtajuutta ei tarvitse anoa rakennus-
valvontatoimistosta, koska hankkeella ei ole haettu rakennuslupaa eikä työsuo-
jeluorganisaatiota tarvitse nimetä, koska työmaavahvuus ei missään vaiheessa 
tule ylittämään kymmentä työntekijää. Muutoin työmaavelvoitteet toteutetaan tar-
vittavilta osin. 
4.3.2 Turvallisuus- ja työmaasuunnitelma sekä ennakkoilmoitus 
Rakennustyömaalle on laadittava turvallisuussuunnitelma sekä työmaasuunni-
telma. Ennen töiden aloittamista on tehtävä ennakkoilmoitus työsuojeluviran-
omaisille (Suomen laki 2009.) 
Turvallisuussuunnittelussa on suunniteltava työt, työvaiheet ja niiden ajoitus 
mahdollisimman turvallisiksi sekä varmistuttava, ettei niistä aiheudu vaaraa työ-
maalla työskenteleville ja muille työn vaikutuspiirissä oleville. Vaara- ja haittate-
kijät on pyritty aktiivisesti kartoittamaan ja poistamaan tai minimoimaan. (Myyry-
läinen 2003.) 
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Työmaasuunnitelma on laitettava työmaalle näkyvälle paikalle, ja siitä tulee 
käydä ilmi 
 toimisto-, henkilöstö- ja varastotilojen määrä ja sijainti 
 nostureiden, koneiden ja laitteiden sijoitus 
 kaivuu ja täyttömassojen sijoitus 
 rakennustarvikkeiden ja – aineiden sekä elementtien lastaus-, purkaus- ja 
varastointipaikkojen sijoitus 
 elementtirakentamisessa nostureiden nostopaikkojen perustus ja maa-
pohjan vahvistus, nostureiden nostosäteet ja – kapasiteetit, nosturinkuljet-
tajien mahdollisimman esteetön näköyhteys elementtivarastoon ja asen-
nuskohteeseen 
 työmaaliikenne sekä sen ja yleisen liikenteen liittymiskohdat 
 kulku-, nousu- ja kuljetustiet sekä niiden kunnossapito 
 työmaan järjestys ja siisteys sekä pölyn torjuntaan ja hallintaan tarvittavien 
rakenteiden ja laitteiden sijoitus 
 jätteiden sekä turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavien 
materiaalien kerääminen, säilyttäminen, poistaminen ja hävittäminen 
 palontorjunta 
 varastointialueiden rajaaminen ja järjestäminen, erityisesti kun käsitellään 
turvallisuudelle ja terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavia materiaaleja tai 
aineita. 
Rakennustyömaa-alueen käytön suunnittelun keskeiset osat on esitettävä työ-
maasuunnitelmana kirjallisesti, tarvittaessa rakennus- ja työvaiheittain. Suunni-
telmat on tarkistettava olosuhteiden muuttuessa, ja ne on muutenkin pidettävä 
ajan tasalla. 
Perusparannuskohteessa toteutettiin edellä mainitut vaatimukset niiltä osin, kuin 
kohteen pienuus edellytti eli pääsääntöisesti ei mitään. 
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4.3.3 Aikataulut 
Työmaasta laaditaan yleisaikataulu, joka käsittää koko työmaan aloituksesta luo-
vutukseen (kuvio 9). Yleisaikataulu kertoo rakentamisen vaiheet ja riippuvuus-
suhteet. Rakentamisvaiheaikataulu on edellä mainittua tarkempi ja kertoo tietyn 
vaiheen aikataulun, esimerkiksi usean pistetalon rakennushankkeessa yhden ta-
lon aikataulun. Ajallisesti se voi olla kahden, kolmen kuukauden kattava. Työ-
maan järjestelypiirrokset eli aluesuunnitelmat kuuluvat rakentamisvaihesuunnit-
teluun. Saneerauskohteen vaiheet: 
 purkuvaihe 
 runkovaihe 
 täydentävä vaihe 
 sisävalmistusvaihe 
 pihatyövaihe. 
 esitetään myös kuviossa 10. 
 
Kuvio 9. Yleisaikataulu.  
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Työmaamestareiden työkaluna toimii kolmiviikkoisaikataulu, lyhyen aikavälin ai-
kataulu, jonka tarkoitus on tehostaa lyhyen tähtäyksen suunnittelua. Tämä aika-
taulu on eri urakoitsijoiden välinen informaatiokanava. 
 
Kuvio 10. Saneeraushankkeen vaiheet. 
Kohteesta tehdään yleisaikataulu (kuvio 11), jossa eritellään vaiheet ja riippu-
vuussuhteet sekä resurssit. Yleisaikataulu laaditaan siten, että aikataulullisiin oh-
jaus- ja korjaustoimenpiteisiin osataan ryhtyä heti mahdollisten ongelmien il-
maannuttua. Kiireisen deadlinen vuoksi puskureita ei juurikaan ole iltoja ja viikon-
loppuja lukuun ottamatta. 
 
 
Kuvio 11. Hankkeen yleisaikataulu. 
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5 KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS 
5.1 Tarve-, hanke- ja rakennesuunnittelu 
Kyseisen perusparannuskohteen pienuuden takia saatiin aloituspalaverissa ti-
laajan kanssa yhdistettyä tarve-, hanke- ja rakennesuunnittelu. Suunnittelu aloi-
tettiin käsittelemällä tilaajan toiveita, joista isoimpana oli pohjaratkaisun muutta-
minen avarammaksi kuitenkaan kantavia rakenteita purkamatta. Kävimme teke-
mässä kohteesta mittatarkat pohjapiirustukset, jonka jälkeen tein muutamat 
luonnoskuvat erilaisista pohjaratkaisuista.  
Suunnitteluprosessin eteneminen jatkui uudella palaverilla, jossa tilaaja hyväk-
syi yhden version pohjaratkaisuista. Tämän jälkeen kävimme tilaajan kanssa 
läpi, mitkä pinnat uusitaan sekä mitkä pinnat ehostetaan. Tuloksena saimme 
koko huoneistoon huonekortit, jotka kertovat joka huoneen yksityiskohtaiset tie-
dot pintamateriaaleista sekä uusittavista tarvikkeista. 
Koska kohteessa aikataulussa ei ole riittävästi aikaa purkaa kantavia rakenteita 
eikä kohteessa tehdä isoja taloteknisiä muutoksia, kohteeseen ei tarvitse hakea 
rakennus- tai toimenpidelupaa. Perusparannuskohde toteutetaan luonnoskuvien 
perusteella, ja projektin edetessä piirretään punakynäkuvat eli tarkekuvat.  
 
5.2 Urakkamuoto ja työmaaorganisaatio 
Perusparannuskohteessa opinnäytetyön tekijä toimi vastuullisena projektipäällik-
könä sekä pääurakoitsijana, joka vastaa työmaavelvoitteista, työturvallisuudesta 
sekä muista työmaalla ilmenevistä asioista. Kohteeseen ei tarvinnut anoa vas-
taavaa työnjohtajuutta, koska projektille ei ole haettu rakennuslupaa. Työsuoje-
luorganisaatiota ei tarvinnut nimetä, koska työmaavahvuus ei missään vaiheessa 
tullut ylittämään kymmentä työntekijää. Muutoin kohteessa toteutettiin työmaa-
velvoitteet tarvittavilta osin. Kohteessa pääurakoitsija teki pääasiallisesti kaikki 
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rakennustyöt, lukuun ottamatta putkitöitä, sähkötöitä sekä lattian hionta- sekä lak-
kaustöitä. Nämä työt tilattiin aliurakoitsijoilta, jotka tekivät työt aikatauluun mer-
kattuina aikoina. Aliurakoitsijat hyväksytettiin tilaajan kanssa. Tilaaja nimesi 
edustajansa, joka toimi kohteen rakennuttajavalvojana.  
Perusparannuskohde tehtiin laskutyöurakkana. Tilaajan kanssa sovittiin maksu-
suoritteiden suorittamisesta tehtyjen tuntien mukaan sekä materiaaleista hankin-
tahinnan mukaan, johon lisättiin hankintapalkkio. Hankkeesta ei laadittu urakka-
asiakirjoja lukuun ottamatta tarvittavia piirustuksia.  
5.3 Työmaasuunnitelma 
5.3.1 Toimisto-, henkilöstö- ja varastotilat 
Kohteen pienuuden takia sekä tilojen rajallisten määrien vuoksi, toimisto- ja hen-
kilötiloiksi eristettiin kohteesta pieni alue, joka pidettiin siistinä ja huolehdittiin, että 
alueella on tilaa hoitaa työmaan asioita. Hygieniatiloina käytettiin huoneiston 
omaa vessaa siihen asti, kunnes vessa meni remonttiin, jonka jälkeen taloyhtiö 
antoi luvan käyttää taloyhtiössä sijaitsevia saunatiloja.  
Kohteessa ei ollut missään kunnollista tilaa varastoida työmaan tavaroita, joten 
logistiikka oli suunniteltava huolellisesti aikataulua mukailevaksi. Tavaroiden tul-
lessa työmaalle oli huolehdittava nopea purku sekä asennusvalmius, jottei tava-
roita tarvitsisi varastoida kohteeseen rajallisten tilojen takia. Pienten tavaramää-
rien takia tavaroiden kuljetus suoritettiin hissillä tai portaita pitkin eikä erillisiä nos-
tokalustoja vaadittu. Kaivuu eikä täyttömassoja perusparannuskohteesta tullut.  
5.3.2 Varastointi ja purkupaikkojen sijoitus 
Edelliseen kohtaan viitaten varastointimahdollisuutta työmaalla ei ollut. Logis-
tiikka oli saatava toimimaan siten, että tavara toimitettiin työmaalla sijaitsevalle 
väliaikaiselle purkupaikalle, joka myös toimi yleisenä parkkipaikkana. Välittömästi 
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kuorman saapuessa yksi ihminen meni varoittamaan kulkuväylälle ihmisiä kuor-
man purkamisesta. Kuorma purettiin nopeasti ja kannettiin välittömästi kohtee-
seen sisälle ja asennettiin mahdollisimman pian. Kohteeseen menevät kulku-
väylät siivottiin aina kuorman purkamisen jälkeen. 
5.3.3 Työmaan järjestys ja siisteys 
Kohteessa huolehdittiin pölyn torjunnasta alipaineistuksen avulla. Pölyäviä töitä 
tehtäessä huoneistoon tuotettiin alipaine, ja pölyt imettiin suodattimen kautta ul-
koilmaan. Kohde imuroitiin usein pölyämisen minimoimiseksi. Huoneistossa oli 
sisällä lajittelupisteitä muoville, pahville sekä sekajätteelle. Ongelmajätteet toimi-
tettiin suoraan jätteenkäsittelylaitokselle.  
5.3.4 Turvallisuus 
Kohteen turvallisuuden edistämiseksi huoneistoon järjestettiin erillinen tulityö-
piste, jossa sijaitsi palosammutin ja sammutuspeite. Pinta, jonka päällä työsken-
neltiin, oli palamatonta materiaalia. Jos metallia piti katkoa hankalassa paikassa, 
jossa tulityö olisi ollut liian vaarallista, käytettiin joko puukkosahaa tai hydraulisia 
pihtejä.  
 
Kuva 8. Työmaasuunnitelma. 
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5.4 Aikataulut 
Kohteesta tehtiin aloituspalaverissa yleisaikataulu, jossa esitettiin vaiheet, riippu-
vuussuhteet sekä resurssit. Tilaajan kanssa sovittiin muutamia tarkistuspisteitä, 
joista huomasi, oliko pysytty aikataulussa vai tarvitsiko kiristää tahtia. Kiireisen 
deadlinen takia puskureita ei juurikaan ollut lukuun ottamatta iltoja sekä viikon-
loppuja. Työmaalla järjestettiin työmaapalaveri viikoittain, jotta voitiin keskustella 
ongelmakohdista sekä mahdollisista materiaalimuutoksista.  
 
 
Kuva 9. Keittiön kaapit purettuna. 
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5.5 Rakennustyöt 
Kohteessa aloitettiin rakennustyöt purkutöistä. Ensimmäiseksi purettiin kaikki ku-
luneet kaapistot sekä vanhat ovet pois sekä poistettiin vanhat tapetit kaikilta pin-
noilta. Lattiaa suojattiin isoimmilta kolhuilta ja naarmuilta, koska tarkoituksena oli 
säilyttää vanha parketti, joka hiottiin ja lakattiin töiden valmistuttua. Kylpyhuo-
neesta purettiin pois kylpyamme sekä muut kalusteet, laatat sekä lattian muovi-
matto. Purkujätteet lajiteltiin työmaalla oleviin lajittelupisteisiin ja toimitettiin tietyin 
väliajoin jätteenkäsittelypaikalle, työmaalle väliaikaisen sijoittamisen mahdotto-
muuden takia.   
 
Kuva 10. Kylpyhuone purettuna ja tasoitetyö aloitettuna. 
 
Kuvassa 9 on kylpyhuone, joka laitettiin kokonaisuudessaan uusiksi. Vanha kyl-
pyhuone oli ahdas, likainen sekä muutenkin vanhanaikainen. Ennen remonttia 
huoneiston vessa sekä suihku sijaitsivat eri kopeissa. Nyt remontin yhteydessä 
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suihkuhuoneesta poistettiin kylpyamme, jonka jälkeen wc sekä lavuaari siirrettiin 
suihkun kanssa samaan huoneeseen. Kylpyhuoneesta uusittiin sähköt, valaistus, 
kalusteet sekä laitettiin uudet vesieristeet, uusittiin vesiputket kromiputkilla pintaa 
pitkin sekä laatoitus uusittiin. Vesieristeen teki aliurakoitsija, jolla oli märkätila-
asentajan henkilösertifiointikoulutus suoritettuna. Vesieristeen valmistuttua kiin-
teistön isännöitsijä kävi paikalla tarkistamassa ja kuvaamassa vesieristeen.  
 
Kuva 11. Valmiita pintoja. Lattia hiottuna, katto uusittuna sekä keittiön uudet ka-
lusteet. 
Huoneiston tilarakenne oli jotenkin ahdas ja epäkäytännöllinen, joten purimme 
keittokomeron pois sekä suljimme seinän keittiöön päin ja siirsimme makuuhuo-
neeseen johtavan oven eteisen puolelle. Eteisestä katsottuna siirsimme makuu-
huoneitten seinää vähän ikkunoita kohti, jotta saatiin eteiseen lisää avaruuden 
tuntua (kuva 10). Olohuoneen ovi karmeineen poistettiin, jotta eteiseen saatiin 
lisää valoisuutta. Eteisen oikeasta reunasta poistimme kaksi komeroa ja siir-
simme yhden niistä kylpyhuoneen viereen, jolloin se oli paljon järkevämmin sijoi-
teltuna.  
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Keittiöstä tuli ovien poistamisen toiselta seinältä paljon toimivampi ja kompak-
timpi. Vanhat kalusteet olivat niin huonossa kunnossa, ettei niiden maalaaminen 
ollut enää kannattavaa, joten tilaajan kanssa keskusteltua päädyimme vaihta-
maan kaikki kalusteet uusiin. Kalusteet voitiin sijoittaa seinän umpeen laiton jäl-
keen molemmille puolille keittiötä, jolloin ruokailutilaan saatiin lisää tilaa sekä keit-
tiövälineille saatiin lisää tilaa kun kaappitila lisääntyi. Tarkemmin muutostyö huo-
mattavissa pohjapiirustuksissa. (Kuvat 5 ja 6.)  
 
Kuva 12. Uudet seinät. 
Huoneistossa oli kattomateriaalina mdf-paneeli, joka oli todella likainen ja tum-
munut sekä notkahtanut, joten keskustelimme tilaajan kanssa, mitä teemme kat-
tojen kanssa. Päädyimme siihen tulokseen, että uusimme keittiön sekä olohuo-
neen katot, makuuhuoneiden katot maalataan valkoiseksi ja eteiseen laitettiin 
alaslaskettu metallikannakkeellinen akustiikkakatto.  
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Kuva 13. Tilamuutoksesta kuva valmiina. 
Kohteessa oli todella vanhanaikaiset sähköjohdotukset sekä sähkökalusteet, 
jotka päätettiin aloituspalaverin yhteydessä uusia parhaimmalla ja edullisella ta-
valla. Keskusteltiin sähköurakoitsijan kanssa sähköistä ja hän ehdotti, että vanhat 
puretaan niiltä osin kun mahdollista ja uudet johdotukset vedettiin pintana sähkö-
kouruja pitkin. Kaikki valaisimet, pistorasiat, katkaisimet sekä sähkökaappi uusit-
tiin moderneihin ja laadukkaisiin tuotteisiin. 
 
 
Kuva 14. Valmis kylpyhuone kalusteineen. 
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6 YHTEENVETO 
Opinnäytetyöni päätavoitteena oli esittää rakennushankkeen läpivientiin kuuluvat 
työvaiheet ja suunnitelmat sekä soveltaa menetelmiä käytännössä esimerkkikoh-
teessani kerrostalohuoneiston perusparannusprojektin läpiviennissä.  
Opinnäytetyön kohteena ollutta huoneistoa ei ollut saatu vuokrattua huoneiston 
huonon kunnon sekä epäkäytännöllisyyden vuoksi, jonka takia perusparannus-
hankkeeseen ryhdyttiin. Perusparannushankkeen valmistuttua vuokrahuoneisto 
saatiin vuokrattua välittömästi sekä vuokratuotto nousi n. 18 %. 
Projektin lopuksi voisi sanoa kuten sanonta kuuluu: Hyvin suunniteltu on puoliksi 
tehty. Nyt kun pieni remontti verrattuna isoon työmaakohteeseen tuli tehtyä sa-
malla tavoin kuin isokin työmaa suunnitelmineen, niin toteutus oli todella sujuvaa. 
Kun aloitimme tilaajan kanssa keskustelemaan projektista, ehdotin, jos tekisin 
opinnäytetyön kyseisestä projektista. Tilaaja suostui ehdotukseen ja oli apuna 
opastamassa suunnitelmien teossa sekä muutenkin toteutuksen suorittamisesta.  
Perusparannus sisälsi huoneiston tilaratkaisujen muutoksen sekä käytännöllisyy-
den parantamisen. Uusissa tilaratkaisuissa huomioitiin huoneistossa aiemmin 
havaitut epäkohdat.  
Opinnäytetyötä tehdessäni suureksi avuksi olivat kokemukseni rakennusalalla 
sekä isäni vielä paljon pidempi kokemus rakennusalalla sekä rakennusmestarina. 
Avuksi oli myös opinnäytetyöni ohjaajan suuri tietämys rakennusalasta sekä ra-
kennushankkeiden läpiviennistä sekä ongelmista.  
Opinnäytetyössäni saavutettiin asetetut tavoitteet. Tuloksena saatiin erittäin laaja 
käsitys erilaisista suunnitelmista, aikatauluista sekä urakkamuodoista rakennus-
hankkeessa. 
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Taulukko 2. Huonekortit 
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PIENURAKKASOPIMUS 
URAKAN OSAPUOLET 
Tilaaja Kiint. Oy Maamiesten Kauppatalo 
Osoite:  PL 133 
Postinumero:  20101 TURKU 
  Yhteyshenkilö: Jarkko Saari / 050-5387063 
Rakennuskohde Kohteen nimi: Kiint. Oy Maamiesten Kauppatalo  
  Osoite:  Yliopistonkatu 15 
  Postinumero: 20100 TURKU 
Urakoitsija  Yritys: JS Kiinteistöryhmä Oy / Jouni Saari 
  Osoite: Kiilinkuja 4 
  Postinumero: 21360 LIETO 
  Yhteyshenkilö sopimusasiat: Jouni Saari 
  Yhteyshenkilö rakennuskohteessa: Jouni Saari 
SUORITUSVELVOLLISUUS 
Urakoitsija peruskorjaa kerrostalohuoneiston huonekorttien ja piiru-
tusten mukaisesti. Urakan sisältö voi muuttua kohteen edetessä, täl-
laisessa tapauksessa muutokset tilaa ja hyväksyy Jarkko Saari. 
URAKKAHINTA 
Urakka on laskutyöurakka, tilaaja maksaa urakoitsijalle toteutuneiden kustannusten 
mukaisesti. Tuntihinta on 33 € / h, alv 0 %. Tarvikkeet omakustannushinta + 15 %, 
tositteiden mukaisesti. 
URAKKA-ASIAKIRJAT Rakennusurakassa noudatetaan tätä sopimusta, täydentäviä liitteitä, rakennusura-
kan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998
Liite 5 (2). 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Jouni Saari 
Työmaan johtovelvollisuudet 
Työmaan johtovelvollisuuksista vastaava urakoitsija: Jouni Saari 
Vastaava työnjohtaja: Ei haeta rakennuslupaa. 
Työntekijät   
Urakoitsija sitoutuu noudattamaan omien työntekijöidensä sekä käyttämiensä ali-
urakoitsijoiden osalta yleistä alan työehtosopimusta sekä täyttämään työ- ja sosiaa-
lilainsäädännön määräykset sekä noudattamaan voimassa olevia lakeja ja asetuk-
sia. 
Työmaapalvelut Urakoitsija vastaa omista työmaapalveluista. Lisäksi hän vastaa niiden urakoitsijoi-
den työmaapalveluista, joiden työmaan johtovelvollisuuksista hän on vastuussa.  
Urakka-aika Urakoitsija saa aloittaa työt rakennuskohteessa välittömästi kun, urakkasopimus on 
allekirjoitettu ja viimeistään kaksi viikkoa urakkasopimuksen allekirjoituksen jälkeen. 
Tilaajalla on velvollisuus ilmoittaa viipymättä urakoitsijalle urakan ajallista toteutusta 
koskevista urakoitsijasta riippumattomista muutoksista. 
Työsuojelu Työmaan turvallisuuden ja terveyden kannalta tarpeellisesta yleisjohdosta vastaa: 
Jouni Saari 
Ympäristö ja terveellisyys 
Urakassa mahdollisesti esiintyvä ongelmajäte on asianmukaisesti poistettava työ-
maalta ja toimitettava asianmukaiseen käsittelylaitokseen. 
KOKOUKSET, TARKASTUKSET, KIRJAUKSET 
Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään työmaalla tarvittaessa. 
Vastaanottotarkastus Rakennuskohteen valmistuttua pidetään vastaanottotarkastus 
VAKUUDET 
Rakennusaikainen vakuus Vakuutta ei aseteta 
Takuuaikainen vakuus  Vakuutta ei aseteta 
Tilaajan vakuus  Tilaaja ei anna vakuutta
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MUUTOSTYÖT 
Lisä- ja muutostyöt Lisä- ja muutostöitä ei saa aloittaa ennen kuin niistä on keskusteltu tilaajan kanssa. 
Samalla sovitaan lisä- ja muutostöiden vaikutuksesta aikatauluun.  
RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN 
Tätä sopimusta koskevat mahdolliset riitaisuudet pyritään ratkomaan keskinäisin 
neuvotteluin sitä mukaa, kun niitä ilmenee. 
Jos osapuolet eivät pääse keskenään sopimukseen, niin tätä sopimusta koskevat 
riitaisuudet jätetään käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 
Tätä sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, toinen tilaajalle ja toinen urakoitsijalle 
 
Paikka   Turku 
Allekirjoitukset  
Tilaaja  Jarkko Saari 
Urakoitsija  Jouni Saari 
Todistajat  Petri Honkasalo
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